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1 JOHDANTO 
Rakentamisessa valvonta mielletään usein vain urakoitsijan tehtäväksi, mutta 
myös rakennuttajalla on oma osuutensa rakennusvalvonnassa. Tämä opinnäyte-
työ keskittyy rakennusvalvontaan ja siihen liittyvään suunnitteluun rakennuttajan 
näkökulmasta. 
Rakennuttajavalvonnan tarkoitus ei ole pelkästään valvoa rakennuttajan etuja, 
hankkeen kustannuksia ja aikatauluja, vaan myös tarjota urakoitsijalle ulkopuo-
lista näkökulmaan urakan suorittamiseen. Rakennuttajan ja urakoitsijan hyvällä 
ja tiiviillä yhteistyöllä pyritään rakentamisen laadun ja kustannustehokkuuden pa-
rantamiseen. 
Opinnäytetyön tarkoituksena on avata rakennuttajan valvontaan liittyviä tehtäviä 
rakentamisen eri vaiheissa. Tavoitteena on, että yksityiset henkilöt ja yritykset 
voisivat käyttää tätä ohjetta hyväkseen ryhtyessään rakennuttamaan.  
Työ on jaettu kolmeen osaan, jotka ovat rakentamisen päävaiheita. Suunnittelu-
vaihe on rakennuttajan kannalta tärkein, ja sen aikana määritellään hankeen rajat 
ja tavoitteet. Rakennusvaiheessa suunnitelmat ja niiden valvonta siirtyvät käytän-
töön. Käyttöönottovaiheessa tarkastetaan, että työt on tehty sopimusten ja vaati-
musten mukaisesti.  
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2 RAKENNUSHANKKEEN SUUNNITTELU 
Rakennushankkeen suunnittelun tarkoituksena on määrittää kohteen ominaisuu-
det, hankkeen aikataulut, kustannukset sekä toimintatavat. Hyvällä suunnittelulla 
pyritään minimoimaan rakentamisvaiheen virheet ja riskit. Rakennushankkeessa 
saattaa, hyvästä suunnittelusta huolimatta, tulla vastaan odottamattomia vastoin-
käymisiä, mitkä pitää ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa esimerkiksi kus-
tannuksissa ja aikatauluissa. 
Suunnittelutyö kestää rakennushankkeen alusta loppuun. Hankkeessa tulee nou-
dattaa Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998). Rakennuttajan vas-
tuulla on hankkia urakkaan riittävän pätevyyden omaavat suunnittelijat. 
Suunnittelussa, sopimuksissa, tarkastuksissa ja pöytäkirjoissa on hyvä käyttää 
YSE 1998:n mukaisia asiakirjamalleja. Suunnittelukokoukset ovat tärkeä osa 
suunnittelua, ja niissä eri alojen suunnittelijat tekevät yhteistyötä, jotta lopputulos 
olisi kaikin puolin mahdollisimman onnistunut. (Liite 1.) 
2.1 Selvitykset 
Ennen rakennushankkeen aloittamista tulee rakennuttajan selvittää rakennutta-
miseen ja rakentamiseen vaikuttavia tekijöitä, jotka on otettava huomioon suun-
nittelussa. Selvitykset on osa suurempaa kokonaisuutta, ja ne asettavat määrit-
teitä suunnittelulle ja toimivat pohjana hankesuunnitelmalle. 
Tarveselvityksessä rakennuttajan tulee esittää perusteluita hankkeen tarpeelli-
suudesta sekä alustava tilaohjelma. Tilaohjelmassa esitetään tarvittavat tilat sekä 
niiden ominaisuudet. Selvityksessä tulee olla myös hankkeen laajuus, alustava 
aikataulu sekä kustannus- ja kannattavuusarvio. (RT 10-10387.) 
Rakennuttajan tulee selvittää tontin ominaisuudet, kuten tontin tarkat rajat, maa-
perän koostumus sekä soveltuvuus hankkeen toteutukseen. Kaavamääräyksissä 
tontille on saatettu asettaa rajoitteita koskien rakennuksen ominaisuuksia, kokoa 
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ja käyttötarkoitusta. Kaavamääräykset voi selvittää kaupungin tai kunnan raken-
nusviranomaisilta. (S. Kosola, henkilökohtainen tiedonanto 9.10.2015.) 
Korjausrakentamisessa rakennuttajan on tehtävä tarvittavat kuntotarkastukset ja 
-kartoitukset mahdollisimman huolellisesti, jotta työt saataisiin suunniteltua mah-
dollisimman tarkasti.  
2.2 Hankesuunnittelu 
Hankesuunnittelu luo pohjan hankkeen toteuttamiselle. Hankesuunnittelussa teh-
dään suurimmat päätökset koskien hankkeet toteutusta. (S. Kosola, henkilökoh-
tainen tiedonanto 9.10.2015.) Hankesuunnitelmasta tulisi selvitä seuraavat hank-
keeseen liittyvät tiedot: 
 hankkeen nimi ja rakennuttaja 
 hankkeen paikkatiedot 
 tausta ja tarve 
 hankkeen tavoitteet 
 hankkeen yleisaikataulu (A. Lehtikankare, henkilökohtainen tiedonanto 
18.11.2015). 
2.3 Rakennusluvat  
Jokaiselle rakennushankkeelle tulee hakea rakennuslupa. Rakennuslupaa hae-
taan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Luvan hakeminen on tärkeä osa 
rakennushanketta, ja sen käsittelyyn on varattava aikaa suunnitelmia laaditta-
essa. (Rakennuslupa 2015.) 
Rakennuttajan tulee olla selvillä tonttia koskevista kaavamääräyksistä, jotta väl-
tyttäisiin suunnitelmien ja määräysten ristiriidoilta. Rakennustöitä ei saa aloittaa 
ennen kuin hankkeelle on myönnetty rakennuslupa. Rakennuslupaa haettaessa 
on tarvittavien suunnitelmien ja piirustusten oltava valmiina. (Rakennuslupa 
2015.)  
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2.4 Kustannusten suunnittelu 
Kustannusten suunnittelu on olennainen osa rakennushanketta, ja se vaatii ra-
kennuttajalta erityistä osaamista. Suunnittelu voidaan myös ulkoistaa toiselle yri-
tykselle, jonka vastuulla on usein myös määrälaskenta. Määrälaskentaa varten 
tulee rakennuttajalla olla tarvittavat piirustukset, joista määrät voidaan laskea. 
Määrissä tulee myös ottaa huomioon mahdollinen materiaalihukka. Kustannus-
laskelman pohjalta tehdään tarjouspyyntö. Suurin osa rakennushankkeen kus-
tannuksista määräytyy suunnitteluvaiheessa, mutta toteutuu vasta hankkeen 
edetessä. Tästä syystä kustannuksia tulee seurata jatkuvasti. 
Kuva 1. Rakennushankkeen kustannusten määräytyminen ja kertyminen (T. 
Keiramo, henkilökohtainen tiedonanto 20.9.2012). 
2.5 Urakkamuodon valinta 
Urakkamuodon valinta on yksi rakennuttajan tehtävistä, johon vaikuttaa hank-
keen ominaisuudet, erityispiirteet sekä rakennuttajan ammattitaito. Urakkamuo-
dot onkin jaettu kolmeen pääryhmään, joiden alle kuuluu muita urakkamuoto- 
käytäntöjä, joita voidaan tarvittaessa yhdistää.  
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2.5.1 Jaottelu suoritusvelvollisuuden laajuuden mukaan 
Suoritusvelvollisuuden laajuuden mukaan jaetussa urakkamuodossa voidaan 
erottaa suunnittelun ja rakentamisen sisältävät urakkamuodot. Hankkeissa, 
joissa urakoitsijalla on vastuu myös kohteen suunnittelusta, kutsutaan kokonais-
vastuurakentamiseksi (KVR).  
 
Kuva 2. KVR-urakkakaavio (T. Keiramo, henkilökohtainen tiedonanto 20.9.2012). 
Kokonaisurakassa yksi urakoitsija on vastuussa rakennuttajalle kohteen työsuo-
rituksista (RT 16-10768). 
Jaetussa urakassa jokainen urakoitsija on vastuussa omasta työsuorituksestaan 
rakennuttajalle (RT 16-10768). 
Osaurakoissa kohde voidaan jakaa ajallisesti tai paikallisesti eri urakoihin. Tällöin 
rakentamisen työnjohdosta vastaa joko rakennuttaja itse, konsultti tai urakoitsija. 
(RT 16-10768.) 
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2.5.2 Jaottelu maksuperusteen mukaan 
Maksuperusteen mukaisessa jaossa urakkamuodot luokitellaan erialisten mak-
superusteiden mukaan.  
Kokonaishintaurakassa rakennuttaja asettaa urakalle etukäteen lasketun hinnan. 
Urakoitsija sitoutuu tekemään urakan kyseiseen hintaan. Kokonaishintaurakka 
edellyttää, että rakennuttaja on määritellyt urakan laajuuden ja yksikkömuodon. 
(Peltonen & Kiiras 1998, 12–21; RT 16-10768.) 
Yksikköhintaurakassa rakennuttaja on määritellyt hinnat suoritusyksiköille ja ura-
koitsija sitoutuu tekemään työn määrätyillä hinnoilla. Tämä sopii käytettäväksi 
hankkeissa, joissa yksikköhinnat on määritelty, mutta laajuus ei ole vielä tie-
dossa, esimerkiksi korjaushankkeissa. (Peltonen & Kiiras 1998, 12–21; RT 16-
10768.) 
Laskutyöurakassa rakennuttaja sitoutuu maksamaan hinnan, joka vaaditaan ra-
kennustyön suorittamiseen. Tätä käytetään, kun rakennuttaja ei ole määritellyt 
hankkeelle suoritusyksiköitä. (Peltonen & Kiiras 1998, 12–21; RT 16-10768.) 
Tavoitehintaurakassa urakoitsija on määritellyt kustannustavoitteen laskutyö- tai 
yksikköhintaurakalle. Urakkamuoto sopii käytettäväksi pitkiin hankkeisiin, joiden 
aikana rakennusalan suhdanteet voivat vaihdella, tai hankkeisiin, joissa on va-
rauduttava lukuisiin suunnitelmamuutoksiin. (Peltonen & Kiiras 1998, 12–21; RT 
16-10768.) 
2.5.3 Jaottelu urakoitsijoiden välisten suhteiden mukaan 
Pääurakassa rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija nimetään pää-
urakoitsijaksi ja vastaa työmaan johtovelvollisuuksista. Pääurakoitsija tulee ni-
metä kaupallisissa asiakirjoissa. (Peltonen & Kiiras 1998, 12–21; RT 16-10768.) 
Aliurakassa urakoitsija on sopimussuhteessa pää- tai sivu-urakoitsijaan. Aliura-
koita käytetään usein erityistaitoa vaativissa tehtävissä. Pääurakoitsijan tulee 
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aina hyväksyttää uudet aliurakoitsijat rakennuttajalla ennen kuin aliurakoitsijat 
aloittavat työmaalla. (Peltonen & Kiiras 1998, 12–21; RT 16-10768.) 
Sivu-urakassa urakoitsija on sopimussuhteessa rakennuttajaan. Sivu-urakoitsija 
suorittaa töitä, joita ei ole sisällytetty pääurakkaan. Mikäli pääurakoitsija ja sivu-
urakoitsija ovat tehneet erillisen alistamissopimuksen, käytetään termiä alistettu 
sivu-urakka. Tällä korostetaan sivu-urakoitsijoiden sitoutumista noudattamaan 
pääurakoitsijan sääntöjä sekä yhteensovitusvelvollisuutta. (Peltonen & Kiiras 
1998, 12–21; RT 16-10768.) 
2.6 Tarjouspyyntö 
Rakennushankkeen työt teetetään urakoitsijalla, joka valikoituu kilpailutuksen pe-
rusteella. Tarjouspyyntö toimii rakennuttajan työkaluna kilpailuttaa hanke useilla 
eri rakennusalan yrityksillä. Kilpailutusperiaatteet voidaan jakaa neljään eri luok-
kaan,  
 urakkahintakilpailuun 
 yksikköhintakilpailuun 
 suunnittelu- ja toteutushintakilpailuun 
 laatu- ja hintakilpailun. (T. Keiramo, henikökohtainen tiedonanto 
20.9.2012; RT 16-10660.) 
Tarjouspyyntö ei kuitenkaan ole sidottu vain yhteen kilpailuperiaatteeseen, vaan 
niitä on mahdollista yhdistää, jotta päästäisiin haluttuun lopputulokseen. Tarjous-
pyyntö on tarkka selvitys urakasta, sen laajuudesta, toteutustavoista, aikatau-
luista ja kustannuksista. (Liite 2); (RT 16-10700.)  
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2.7 Tilaajavastuulaki 
Rakennuttaja on vastuullinen selvittämään, täyttääkö urakoitsija kuluttajavastuu-
lain asettamat säädökset. Urakoitsija on velvollinen toimittamaan tiedot rakennut-
tajalle. Tietojen pitää olla päivitettyjä, eivätkä ne saa olla yli kolme kuukautta van-
hoja. Urakoitsijan tulee toimittaa seuraavat tiedot ja selvitykset: 
 kuuluminen ennakkoperintörekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonli-
säverovelvollisten rekisteriin 
 kaupparekisteriote 
 todistus verojen maksamisesta 
 todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suo-
rittamisesta 
 työssä käytettävä työehtosopimus ja muut keskeiset työehdot 
 tapaturmavakuutustodistus. (Rakennusteollisuus RT ry. 2015a.) 
 
Kuva 3. Tilaajavastuulaki (Rakennusteollisuus RT ry. 2015a). 
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Rakennuttajan tulee tarkistaa edellä mainitut tiedot ennen sopimuksen kirjoitta-
mista. Tarkastetut tiedot tulee arkistoida, ja niitä tulee säilyttää kaksi vuotta sopi-
muksen päättymisen jälkeen. Rakennuttajan on myös tarkastettava, että muut 
urakoitsijat täyttävät kuluttajavastuulain säädökset. (Rakennusteollisuus RT ry. 
2015a.) 
2.8 Urakkaohjelma 
Rakennuttaja laatii urakasta yksityiskohtaisen urakkaohjelman. Urakkaohjelman 
(liite 3) tulee sisältää seuraavat tiedot:  
 hankkeen osapuolet ja heidän yhteystietonsa 
 kuvaus hankkeen toteutuksesta ja toimintatavoista 
 riskianalyysi ja riskienhallintasuunnitelma 
 hankkeen aikataulu 
 kustannuslaskelma 
 raportointisuunnitelma. (A. Lehtikankare, henkilökohtainen tiedonanto 
18.11.2015; RT-1610698.) 
2.9 Sopimukset 
Rakennuttaja tekee sopimuksen valitsemansa pääurakoitsijan kanssa. Urakka-
muodosta riippuen rakennuttaja on sopimussuhteessa myös muiden urakoitsijoi-
den kanssa. Sopimus tehdään tarjouspyynnön ja tarjouksen perusteella. Sopi-
muksella urakoitsija sitoutuu tekemään suunnitellun projektin sovituilla aikatau-
luilla, hinnoilla, menetelmillä ja laaduilla. (Liite 4.) 
Mahdollisten sopimusriitojen välttämiseksi suunnitelmat ja sopimukset pitää 
tehdä huolella. Riitatilanteissa ratkaisut tulisi aina löytyä sopimuksista ja piirus-
tuksista. Mikäli piirustuksissa ilmenee ristiriitaisuuksia, toimii tarkin ja yksityiskoh-
taisin piirustus määräävänä tekijänä, ellei toisin päätetä.  
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Sopimuksissa noudatetaan seuraavaa YSE 1998:n mukaista pätevyysjärjes-
tystä: 
1. urakkasopimus 
2. urakkaneuvottelupöytäkirja 
3. yleiset sopimusehdot 1998 
4. tarjouspyyntö ja siihen liittyvät lisäselvitykset 
5. urakkaohjelma tai sopimuskohtaiset urakkaehdot 
6. urakkarajaliite 
7. tarjous 
8. määrä- ja mittaluettelot 
9. muutostöiden yksikköhintaluettelo (RT 16-10660). 
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3 RAKENTAMISEN AIKAINEN VALVONTA 
Pääsääntöisesti rakentamisen aikaisesta valvonnasta vastuu on pääurakoitsijalla 
ja sen nimittämillä henkilöillä. Rakennuttajalla on kuitenkin oma tärkeä osansa 
rakennusvalvonnassa. Rakennuttaja valvoo työmailla työn edistymistä sopimus-
ten mukaan sekä puuttuu mahdollisiin epäkohtiin työmaalla ja toimii tiiviissä yh-
teistyössä urakoitsijan kanssa. Tämä ei poista urakoitsijan valvontavastuuta. Ra-
kennuttajavalvontaa voi myös suorittaa ulkopuolinen rakennuttajan palkkaama 
valvoja.  
3.1 Tarkastukset ja katselmukset 
Tarkastukset ja katselmukset ovat oleellinen osa rakennuttajan laadunvalvontaa. 
Niitä tulee tehdä säännöllisin väliajoin hankkeen koosta ja ominaisuuksista riip-
puen.  
Tarkastukset ovat laadultaan organisoidumpia ja tarkempia. Niissä pyritään kiin-
nittämään huomiota mahdollisiin rakennusvirheisiin ja sopimuksien mukaisiin toi-
mintatapoihin. Tarkastuksista laaditaan pöytäkirja, missä ilmenee  
 päivämäärä 
 kohteen tiedot 
 tarkastuksen kohde 
 havaitut puutteet 
 tarkastaja ja tarkastajan allekirjoitus.  
 
Katselmuksissa on aina mukana myös urakoitsijan edustaja. Huomiota kiinnite-
tään enemmän rakennusvaiheen suunnitelman mukaiseen edistymiseen aika-
taulussa sekä urakan aikana eteen tulleisiin yksityiskohtiin ja niiden hoitamiseen. 
Merkinnät kirjataan työmaapäiväkirjaan. (A. Lehtikankare, henkilökohtainen tie-
donanto 18.11.2015.) 
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Dokumentoinnissa ja informaation välittämisessä voidaan käyttää avuksi langa-
tonta, verkkoon kytkettyä tietotekniikkaa. Tällöin huomiot ja mahdolliset viat voi-
daan kirjata jo paikan päällä tarkistusta tehtäessä, ja tieto välittyy saman tien 
eteenpäin. 
3.2 Kustannusten seuranta 
Rakennuttaja valvoo työmaan kustannusten kehitystä reaaliaikaisesti ja doku-
mentoi kehityksen pöytäkirjaan. Urakkamuodosta ja sopimuksista riippuen tulee 
urakoitsijan hyväksyttää hankinnat rakennuttajalla ennen hankintapäätöstä. (S. 
Kosola, henkilökohtainen tiedonanto 9.10.2015.) 
Seurannan pääasiallisena tavoitteena on valvoa, että hankinnat ja kustannukset 
eivät ylitä suunniteltua ja sovittua rajaa. Urakkamuodosta, sopimuksista ja suun-
nitelmista riippuen lisäkustannukset koituvat joko urakoitsijalle tai rakennuttajalle. 
Rakennuttajan kannalta suunnitelmien tulee olla mahdollisimman tarkkoja, jotta 
vältyttäisiin urakoitsijan tekemiltä lisätöiltä. (S. Kosola, henkilökohtainen tie-
donanto 9.10.2015.) 
3.3 Aikatauluseuranta 
Aikataulussa pysyminen on tärkeä osa kustannustehokkuutta. Vaikka aikataulun 
venymisestä ei kohtuisi rakennuttajalle suoria lisäkustannuksia, voi se vaikuttaa 
esimerkiksi menetetyissä vuokratuloissa. Rakennuttajan tehtävänä on valvoa, 
että urakoitsija pysyy laatimassaan aikataulussa, joka hyväksytetään aina raken-
nuttajalla ennen urakan alkua. Urakan aikana mahdolliset aikataulumuutokset tu-
lee aina hyväksyttää rakennuttajalla. (S. Kosola, henkilökohtainen tiedonanto 
9.10.2015.) 
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3.4 Lisä- ja muutostyöt 
Hankkeen aikana rakennuttajan on otettava huomioon mahdolliset lisä- ja muu-
tostyöt. Lisä- ja muutostyöt vaikuttavat hankkeen kokonaiskustannuksiin sekä ai-
katauluihin. 
Lisätyö on urakkaan kuulumaton, urakkasopimuksen jälkeen suunnitelmiin tehty 
lisäys. Se ei alun perin ole kuulunut sopimukseen, eikä se liity mihinkään sovit-
tuun työhön. (RT 16-10660.) Urakoitsija ei saa ryhtyä lisätöihin ilman rakennutta-
jan lupaa. Tällaisissa tapauksissa on urakoitsija vastuullinen työstä koituvista 
kustannuksista. Ennen lisätyöhön ryhtymistä tulee rakennuttajan ja urakoitsijan 
kirjallisesti sopia lisätyön sisällöstä, hinnasta, aikataulusta ja vakuuksista. (A. 
Lehtikankare, henkilökohtainen tiedonanto 18.11.2015.)  
Muutostyössä rakennuttaja tekee muutoksia urakkasopimuksen sisältämiin töi-
hin. Suunnitelman muutokset saattavat vähentää tai lisätä urakoitsijan töitä. (RT 
16-10660.) Muutostöistä aiheutuvista kustannuksista ja aikataulumuutoksista 
vastaa rakennuttaja. Myös muutostöistä on tehtävä kirjalliset sopimukset epäsel-
vyyksien välttämiseksi. (A. Lehtikankare, henkilökohtainen tiedonanto 
18.11.2015.)  
Huolellisesti suoritettu suunnitteluvaihe ja selvät, tarkat sopimukset vähentävät 
lisä- ja muutostöiden tarvetta, mutta niiltä on kuitenkin hyvin vaikea välttyä koko-
naan.  
3.5 Palaverit ja kokoukset 
Palaverit ja kokoukset ovat rakennuttajan kannalta äärimmäisen tärkeitä.  Niissä 
käydään läpi työmaan tilannetta ja tehdään päätöksiä töihin liittyen. Kaikista ta-
paamisista tehdään pöytäkirja (liite 5), missä ilmenee 
 kohteen nimi 
 kokouksen numero 
 aika ja paikka 
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 läsnäolijat ja heidän yrityksensä 
 puheenjohtaja ja sihteeri, jotka ovat usein rakennuttajan edustajia. 
Kokouksissa käydään läpi hankkeen eri urakoitsijoita ja suunnittelijoita koskevat 
asiat. Huomiot ja päätökset kirjataan pöytäkirjaan. Kokouksen lopussa pyritään 
aina sopimaan uusi palaveri. Kohteesta ja urakasta riippuen kokouksia on hyvä 
pitää säännöllisin väliajoin.  
3.6 Työturvallisuus 
Urakoitsija vastaa kohteen turvallisuudesta ja laatii turvallisuussuunnitelman, jota 
pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden tulee noudattaa. Myös muut työturvallisuutta 
koskevat suunnitelmat, kuten putoamissuojasuunnitelma, on urakoitsijan vas-
tuulla. Rakennuttajavalvojalla, kuten muillakin työmaa-alueella toimivien henki-
löillä, on kuitenkin ilmoitusvelvollisuus, mikäli työturvallisuudessa havaitaan puut-
teita. (A. Lehtikankare, henkilökohtainen tiedonanto 18.11.2015.) 
3.7 Turvallisuuskoordinaattori 
Rakennuttaja määrää kohteelle turvallisuuskoordinaattorin, joka voi olla raken-
nuttajan oma työntekijä tai ulkopuolinen henkilö. Turvallisuuskoordinaattori tekee 
yhteistyötä kaikkien hankkeen osapuolien kanssa ja varmistaa, että työturvalli-
suuteen liittyvät järjestelyt hoidetaan sopimusten ja määräysten mukaan. (Raken-
nusteollisuus RT ry. 2015b.) 
Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät alkavat jo suunnitteluvaiheessa, jolloin tulee 
varmistaa, että työturvallisuus on otettu asiallisesti huomioon alusta asti suunni-
telmissa ja että tarvittavat tutkimukset hankkeen turvallisuuden kannalta on tehty. 
Rakennuttaja laatii tehtäväluettelon, missä luetellaan turvallisuuskoordinaattorin 
yksityiskohtaiset tehtävät ja vastuut. Rakennuttaja huolehtii, että turvallisuuskoor-
dinaattoriksi valitaan riittävän pätevyyden omaava henkilö. (Rakennusteollisuus 
RT ry. 2015b.) 
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4 LUOVUTUS JA KÄYTTÖÖNOTTO 
4.1 Takuuajat ja vakuudet 
Urakoitsija on velvoitettu antamaan rakennuttajalle vakuus. Vakuusmaksu on ra-
kennusaikana 10 % ja takuuaikana 2 % arvonlisäverottomasta rakennushinnasta, 
ellei urakkasopimuksessa siitä erikseen sovita. (RT 16-10660.) 
Takuuaika urakalle on kaksi vuotta, mutta siitä voidaan kuitenkin erikseen sopia 
eri töiden osalta. Takuuaika alkaa, kun rakennuttaja on tehnyt ja hyväksynyt vas-
taanottotarkastuksen. Tällöin myös rakennusajan vakuus vaihdetaan takuuajan 
vakuuteen. (A. Lehtikankare, henkilökohtainen tiedonanto 18.11.2015.) 
4.2 Tarkastukset 
4.2.1 Vastaanottotarkastus 
Ennen vastaanottotarkastusta kohteesta tehdään virhe- ja puutelista. Lista tulee 
tehdä hyvissä ajoin ennen vastaanottotarkastusta, jotta ne ehditään korjata. Ta-
voitteena on, että vastaanottotarkastuksessa ei tulisi vastaan virheitä tai puut-
teita. 
Vastaanottotarkastuksessa rakennuttajan tehtävänä on todeta, että lopputulos on 
haluttu ja sopimusten mukainen. Vastaanottotarkastuksesta tehdään pöytäkirja, 
missä ilmenee mahdolliset viat ja puutteet sekä päätös niiden korjaamisesta. Ra-
kennuttaja huolehtii mahdollisten puutteiden korjauksen suorittamisesta.  
Vastuu rakennuksesta siirtyy urakoitsijalta rakennuttajalle vastaanottotarkastuk-
sen yhteydessä. Tämän jälkeen rakennuttaja on vastuussa mm. kunnossapi-
dosta. Myös vaaranvastuu siirtyy urakoitsijalta rakennuttajalle. (Liite 6.) 
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4.2.2 Vuositarkastus 
Rakennuttaja on vastuussa kohteen vuositarkastuksesta. Tarkastus toteutetaan 
takuuajan sisällä. Tarkastuksessa on tarkoituksena käydä läpi mahdolliset viat ja 
puutteet, jotka ovat ilmenneet käytön aikana. (A. Lehtikankare, henkilökohtainen 
tiedonanto 18.11.2015.)  
Asuinrakennuksissa rakennuttaja välittää asukkaille kyselyn, missä käydään läpi 
mahdolliset viat ja muut huomioitavat asiat, jos niitä on asukkaan mukaan vuoden 
aikana ilmennyt. Tämä käytäntö helpottaa ja nopeuttaa rakennuttajan tekemää 
tarkastusta. 
4.3 Taloudellinen loppuselvitys 
Taloudellinen loppuselvitys voidaan urakan koosta riippuen tehdä vastaanotto-
tarkastuksen yhteydessä tai erikseen sovittuna päivänä. Selvityksessä käydään 
läpi osapuolten tilisuhteet sekä urakoitsijan saatavia lisäävät tai vähentävät teki-
jät. Taloudelliset epäselvyydet tulevat esille selvityksen kautta ja niihin puututaan. 
(I. Aaltonen, henkilökohtainen tiedonanto 14.10.2015.) 
4.4 Yhteenveto hankkeesta 
Hankkeen päätyttyä rakennuttaja pitää kokouksen, missä urakka käydään läpi 
vaihe vaiheelta. Kokouksen tarkoituksena on tehdä yhteenveto urakasta ja käydä 
läpi asiat, jotka ovat sujuneet hyvin, ja asiat, joissa on parannettavaa. Tämän 
takia tarkastuksissa ilmenneet puutteet on kirjattava ja dokumentoitava. 
Yhteenvedossa on tärkeää erottaa yksittäiset virheet toistuvista. Toistuviin virhei-
siin on puututtava. Yhteenvedon tarkoituksena on parantaa yleisesti rakentami-
sen laatua sekä rakennuttajan toimintaa. 
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5 OMAN OSAAMISEN JA KEHITTYMISEN KUVAUS 
Lähtökohdat opinnäytetyöhön olivat suurilta osin vain teoreettiset, sillä omat käy-
tännön kokemukset työmailta ovat hyvin pienet. Katsoin tämän kuitenkin eduksi, 
sillä pystyin tekemään työn niin sanotusti puhtaalta pöydältä, enkä ollut sidottu 
työmailta totuttuihin työtapoihin. Viimeisen työharjoittelun aikana toimin rakennut-
tajan osapuolena, ja tämä antoi minulle riittävän kokemuksen aiheesta. 
Tietojen etsiminen oli aluksi hyvin hankalaa, mutta työn edetessä huomasin ke-
hittyneeni siinä huomattavasti. Vaikka perustiedot rakentamisesta ja hankkeen 
kulusta olivatkin jo koulusta tuttuja, avasi opinnäytetyö ja sen tekeminen paljon 
yksityiskohtia. Tämä avarsi kokonaiskuvaani rakennuttamisesta. 
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6 YHTEENVETO 
Opinnäytetyö on ohje kenelle tahansa rakennuttamista harkitsevalle tai siihen 
ryhtyvälle. Tarkoituksena ei ole tehdä yksiselitteistä, kohdekohtaista valvonta-
suunnitelmaa. Ohje on tarkoitettu sovellettavaksi erilaisiin hankkeisiin aina uudis-
rakentamisesta korjausrakentamiseen. 
Työ on toteutettu tutkielmana, ja sitä varten tietoja on kerätty monesta erilaisesta 
lähteestä. Harjoitteluista opitut käytännöt ovat työssä vahvasti mukana. 
Ammatillisen kasvun näkökulmasta on opinnäytetyön tekeminen tarjonnut mah-
dollisuuden tutustua tarkemmin rakentamiseen liittyviin lakeihin ja säädöksiin. 
Työ on myös auttanut ymmärtämään rakennushankkeita ja niiden toteutuksen 
kokonaisuutta paremmin. 
Oman ammattitaidon kasvaessa työtä voi käyttää pohjana tarkemmalle, kriitti-
semmälle tutkimukselle rakennusvalvontaa ja suunnittelua koskevista säädök-
sistä ja ohjeista. Onko nykyisissä säädöksissä ja ohjeissa virheitä, ja voitaisiinko 
niitä parantaa? Yleiset sopimusehdotkin ovat jo lähes kaksikymmentä vuotta van-
hoja. 
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Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä MUISTIO  
Kiinteistötoimisto    
    4.9.2012 
 
MARTIN SEURAKUNTATALON PUTKISTOSANEERAUS 
    
Suunnittelukokous nro 1 
 
 
Aika: 4.9.2012 kello 8.30 
 
Paikka: Seurakuntien toimitalo, 3.krs 
 
Läsnä: Jaakko Rautanen LPR-Arkkitehdit Oy 
 Jukka Sarkki Insinööritoimisto Sarkki Oy 
 Teppo Ruusu RT-Sähköasennus Oy 
 Seppo Kosola Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 
 Minna Männikkö Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 
 
 
 
Suunnittelukohde 
 
Suunnittelukohde on Martin seurakuntatalon vesi- ja viemäriputkis-
tot sekä vesikalusteet koko taloon. Lämpöjohtoja ei katsottu tar-
peelliseksi uusia tämän remontin yhteydessä.  
Sähkötekniikkaa on jo talossa uudistettu ja lähiaikoina uudistetaan 
vielä seurakuntasalin, ompelusalin ja aulan sähköistys. Putkistore-
montin yhteydessä uudistetaan vielä alakerran sähköistys. Sähkö-
tekniikan tarkekuvien teosta pyydetään tarjous sähköinsinööritoi-
misto Leppä Oy:ltä. 
 
Suunnittelukohteen pohjakuvat sekä vanhat putkistosuunnitelmat 
 
Suunnittelukohteen pohjakuvat on tehnyt LPR-arkkitehdit Oy. Poh-
jakuvat on saatavissa myös dwg-muodossa. Vanhat putkistokuvat 
1930-luvulta ovat myös suunnittelijan käytössä. 
 
Pohjakuvien perusteella sekä jo sovitulla kohteessa käynnillä teh-
dään kohteeseen tilainventaario, jossa kartoitetaan tilojen käyttöä ja 
mahdollisia muutoksia. Samalla tarkastellaan myös keittiön kuntoa 
seurakuntatiloissa. Kohteessa käynti on sovittu torstaiksi 6.9.2012. 
 
 
Suunnittelukohteen LVV-kuntotutkimusraportti 
 
Kohteeseen on tehty LVV-kuntotutkimus, jonka raportti on suunnit-
telijan käytössä  
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Aikataulu 
 
- rakennuslupahakemus syyskuun 2012 loppuun mennessä 
- 31.10.2012 LVI-suunnitelmat valmiina 
- Urakkalaskentaan marraskuussa 
- Tarjoukset takaisin joulukuun alussa 
- viikolla 50 kiinteistölautakunnan kokous 
- Työt alkavat tammikuussa 2013 
  
 
 
 
Muut asiat 
LPR-arkkitehdit oy tekevät rakennuslupakuvat valmiiksi syyskuun 
aikana. Sovittiin myös, että LVI-suunnittelija Jukka Sarkille luovute-
taan kohteen avain suunnittelun ajaksi. 
 
 
 
 
 
 
Muistiin kirjasi 
Minna Männikkö 
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Viite  Ilmoitus julkisesta hankinnasta  
 
 
MARTIN SEURAKUNTATALON PUTKISTOSANEERAUS 
 
URAKKATARJOUSPYYNTÖ 
 
LVI-URAKKA 
 
 
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kiinteistötoimisto 
pyytää urakkatarjoustanne Martin seurakuntatalon putkisto-
saneerauksen LVI-töistä siihen liittyvien asiakirjojen mukai-
sesti. Kiinteistötoimisto toimittaa tarvittavat asiakirjat urakan 
laskijoille. 
   
Rakennuttaja   
 
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kiinteistötoimisto 
  Eerikinkatu 3 A / PL 922 
  20101 Turku 
 
Rakennuttajan edustajat 
 
Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola, 040 3417 257; seppo.ko-
sola@evl.fi 
Tekninen isännöitsijä Minna Männikkö, 040 3417 295; 
minna.mannikko@evl.fi 
 
Rakennuskohde  
 
Martin seurakuntatalon putkistosaneeraus. Osoite Temppeli-
katu 1, 20810 Turku 
 
Urakka-aika  
 
Urakka aloitetaan maaliskuussa 2013 ja tulee olla valmiina 
viimeistään 30.11.2013 
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Tarjoushinta  
 
Tarjoushinnat ovat kiinteät sisältäen arvonlisäveron. Tarjous 
on voimassakaksi kuukautta jättöpäivästä lukien. Tarjouksen 
yhteydessä tulee toimittaa tilaajavastuulain 5 §:n edellyttä-
mät seuraavat selvitykset, jotka eivät saa olla kolmea kuu-
kautta vanhempia: 
- selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnanta-
jarekisteriin sekä arvonlisälain mukaiseen arvonlisävero-
velvollisten rekisteriin. 
- kaupparekisteriote 
- todistus verojen maksamisesta 
- todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuu-
tusmaksujen suorittamisesta 
- selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai 
keskeisistä työehdoista 
- todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta. 
 
      
Tarjouksen jättäminen 
 
Tarjous toimitetaan suljetussa kirjekuoressa osoitteella: 
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 
Kirjaamo 
Eerikinkatu 3 A / PL 922 
20101 Turku 
niin, että se on perillä viimeistään 18.2.2013 kello 14.00. 
 
Saapuvan tarjouksen kirjausta varten kuoreen merkintä tar-
jouksen antajasta sekä kuoren vasempaan yläreunaan merki-
tään: ”Martin seurakuntatalon putkistosaneeraus”. 
 
 
Tarjouksen hyväksyminen 
 
Rakennuttaja pidättää itsellään oikeuden ilman minkäänlaista 
korvausvelvollisuutta hyväksyä yhden tehdyistä tarjouksista 
tai hylätä ne kaikki. Samoin rakennuttajalla on oikeus hylätä 
halvin tarjous ja valita kokonaistaloudellisesti edullisin tar-
jous.  
 
Urakoitsijalla tulee olla kokemusta suojeltujen rakennusten 
LVI-saneerauksesta. Tarjouksen mukana on toimitettava ko. 
referenssit viimeisen viiden vuoden ajalta. 
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Asiakirjojen palauttaminen 
 
Tarjouspyyntöasiakirjat tulee palauttaa urakkatarjouksen jä-
tön yhteydessä liikkeen nimellä varustetussa paketissa. 
 
 
 
Lisätiedot  Lisätietoja antavat: 
  Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä: 
  Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola, puh. 040 341 7257 
  Tekninen isännöitsijä Minna Männikkö, puh. 040 341 7295 
   
  Suunnittelijat: 
  Arkkitehtisuunnittelija Jaakko Rautanen, puh. 
0400 828 307 
  LVI-suunnittelija Jukka Sarkki, puh. 050 527 8140 
       
 
 
 
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 
Kiinteistötoimisto 
 
 
 
 
Seppo Kosola 
kiinteistöjohtaja 
 
 
 
 
 
 
LIITTEET  Urakkaohjelma 15.1.2013 
  LVI-työselitys 1.11.2012 
  LVI-piirustukset piirustusluettelo 1.11.2012 mukaan 
  ARK-piirustukset piirustusluettelo 1.10.2012 mukaan 
  Työohje märkätilojen kunnostamiseksi 10.11.2012 
  Asbestikartoitusraportti 16.10.2012 
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MARTIN SEURAKUNTATALON PUTKISTOSANEERAUS 
 
URAKKAOHJELMA 
 
15.1.2013  
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0. ESITIEDOT 
 
 
0.1 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI 
 
Työkohteena on Martin seurakuntatalon putkistosaneeraus. Rakennu kohde sijaitsee Tu-
run kaupungin IV kaupunginosassa, korttelissa 26 tonteilla 1,2 ja 3. 
Työmaan osoite: Temppelikatu 1, 20810 Turku 
 
 
0.2 RAKENNUTTAJA 
 
Rakennuttajana toimii Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kiinteistötoimisto. Raken-
nuttajan tehtäviä hoitaa seurakuntayhtymän kiinteistötoimisto, osoite Eerikinkatu 3 A, 
postiosoite PL 922, 20101 TURKU. 
 
Urakkaa koskeviin tiedusteluihin rakennuttajan puolelta vastaa kiinteistöjohtaja Seppo 
Kosola, puh. 040 3417 257, seppo.kosola@evl.fi ja/tai tekninen isännöitsijä Minna 
Männikkö puh. 040 3417 295, minna.mannikko@evl.fi  
 
Aiheelliseksi katsottuihin kyselyihin vastataan kirjallisesti kullekin tarjouskilpailuun 
osallistuvalle. Vain kirjalliset vastaukset ovat rakennuttajaa sitovia. 
Liite 3 3(12) 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Heikki Vanamo 
0.3  UUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT 
 
Yleissuunnittelu: 
LPR-arkkitehdit Oy 
Kauppiaskatu 5 A 
20100  TURKU 
puh. 02 - 277 7155 
yhdyshenkilö: arkkitehti Jaakko Rautanen  
jaakko.rautanen@ark-lpr.fi 
 
LVI-suunnittelu: 
Insinööritoimisto Sarkki 
Yliopistonkatu 26 B 
20100  TURKU 
puh. 050 527 8140 
yhdyshenkilö: Jukka Sarkki 
insto.sarkki@dnainternet.net 
 
 
Kohteen pääurakoitsijana toimii vesi- ja viemäriurakoitsija. Työ suoritetaan pääurak-
kana. Rakennuttajan mahdollisista hankinnoista on mainittu kohdassa 14. Sivu-urakoina 
teetetään rakennusaputyöt ja sähkötyöt, jotka rakennuttaja teettää erillisillä sopimuk-
silla, eikä näitä alisteta pääurakkaan. Rakennuttaja maksaa sivu-urakan maksut suoraan 
sivu-urakoitsijalle. 
 
 
0.5 SOPIMUSLOMAKKEET JA -EHDOT 
 
Urakkasopimus tehdään käyttäen urakkasopimuslomaketta RT 80260. Niiltä osin kuin 
LVI-työselityksessä 1.11.2012 ei ole toisin mainittu, noudatetaan rakennusurakan ylei-
siä sopimusehtoja YSE 1998. 
0.6 ALUETIEDOT 
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0.61 Rakennusalueen käyttö  
 
Pääurakoitsija tekee työmaasuunnitelman mm. urakoitsijoiden tarvitsemien työ- ja va-
rastoalueiden sekä laite- ja konesijoituksien osalta huomioon ottaen myös henkilöiden 
turvallisuuden sekä esteettömän kulun eri toimipisteisiin. Suunnitelma on hyväksytet-
tävä rakennuttajalla. 
 
0.62 Rakennuskohteeseen tutustuminen 
 
Urakoitsijoiden tulee ennen urakkatarjouksen antamista tutustua rakennuspaikkaan ja 
työskentelyolosuhteisiin.  
Käyntien ajankohdista ja opastuksesta voi sopia teknisen isännöitsijän Minna Männikön 
kanssa puh.  040 3417 295, minna.mannikko@evl.fi 
 
1. URAKOITSIJOIDEN PÄÄSUORITUS VELVOLLISUUS 
 
Työ käsittää rakennuksen putkistosaneerauksen tekemisen laitteineen ja kuljetuksineen 
täysin valmiina, paikoilleen asennettuna ja käyttökuntoon säädettynä. Lainsäädännön 
mukainen päätoteuttaja on pääurakoitsija. Pääurakoitsija vastaa myös työmaan johtovel-
vollisuuksista ja työmaapalveluista YSE 1998 3§, 4§. 
 
2. URAKOITSIJOIDEN SIVUVELVOLLISUUDET 
 
2.1 APUTYÖT 
 
Rakennuttaja huolehtii urakan aputöiden teettämisestä sekä rakennuttajan hankinnoista 
ja niiden aiheuttamista erillistöistä. 
 
2.2 TYÖMAAN HUOLTO JA LIIKENNE 
 
Työmaahuollosta on muissa urakka-asiakirjoissa mainittujen lisäksi otettava huomioon: 
– työaikainen sähkö, vesi ja lämmitys, kts. kohta 2.4; 
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– kiinteistön tiloja ei saa käyttää työmaan huolto-, varasto- ja sosiaaliti-
loina; 
 
– työmaa-alue on työn aikana pidettävä ehdottomasti siistissä kunnossa ja 
lattia ym. arat kohdat hyvin suojattuina, siivous on suoritettava päivittäin 
ja aina likaavan työsuorituksen aikana sekä välittömästi sen jälkeen; 
 
– kiinteistön huolto- ym. liikenteen ja huoltohenkilöiden esteettömän kulun 
tulee voida jatkua keskeytyksettä koko rakennusvaiheen ajan. 
 
   
2.3 TYÖNAIKAINEN SÄHKÖ, VESI JA LÄMMITYS 
 
Rakennuttaja kustantaa työmaan sekä huoltoalueen vaatiman sähköenergian sekä työ-
maan tarvitsevan veden. Pääurakoitsija vastaa laitteiden kunnosta ja hoidosta sekä töi-
den vaatimista suojauksista siten, että normaali työskentelylämpötila pysyy kiinteistössä 
koko korjaustyön ajan ilman suurempaa lämmönhukkaa ja mahdollisilta jäätymisvau-
rioilta vältytään. Tarvittavat väliaikaiset johdot ja laitteet liitostöineen kustantaa ja hoi-
taa pääurakoitsija. 
 
 
2.4 VESI-, VIEMÄRI- YM. JOHDOT SEKÄ PURKUTYÖT SEKÄ VANHAT 
SÄHKÖ-, PUHELIN-, HÄLYTYS- YM.  KAAPELIT 
 
Otsikossa mainittujen johtojen sekä laitteiden purkaminen, siirtäminen, väliaikais- ja 
uudelleenasennukset, suojaukset yms. työt myös viranomaismääräykset huomioon ot-
taen tulee sisällyttää urakkahintoihin. 
 
 
Rakennus- ja aputyöt sekä tarvittavat purkaukset, poisluettuna LVI-purkutyöt, sisältyvät 
rakennuttajan hankintaan. Otsikossa mainittujen vanhojen kaapelien ja johtojen irrotuk-
set verkosta, siirrot sekä väliaikais- ja uudelleenasennukset sisältyvät erikoisurakoihin.   
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2.5 ASBESTIPURKUTYÖT 
 
Rakennuttaja on teettänyt asbestikartoituksen ja teettää tarvittavat asbestipurkutyöt en-
nen urakan aloitusta. Mikäli urakoitsija löytää töiden aikana vielä asbestia, tulee siitä il-
moittaa välittömästi rakennuttajalle, joka huolehtii sen asianmukaisesta purusta. 
 
3. TAKUUAJAT JA VAKUUDET 
 
Yleinen takuuaika on kaksikymmentäneljä (24) kuukautta töiden hyväksytystä vastaan-
otosta. Vakuudet YSE 1998 mukaiset. 
 
4. VAKUUTUKSET 
 
Urakoitsijoiden on noudatettava rakennuttajan antamien ja yleisten palosuojeluohjeiden 
lisäksi hitsaustöiden palosuojeluohjeita ja tekeillä tai korjattavana olevien rakennusten 
suojeluohjeita. Alkusammutuskaluston, suojauksen ja palovartioinnin hoitaa ja kustan-
taa pääurakoitsija. Irtonaisten suojausten ja alkusammutuskaluston siirrot työkohteisiin 
hoitaa ja kustantaa kuitenkin kukin urakoitsija suorituksensa osalta. 
 
 
4.1 PALOVAKUUTUS 
 
Kiinteistön palovakuutuksen hoitaa rakennuttaja. Muut tarvittavat palovakuutukset va-
rastojen, työvälineiden yms. osalta hoitaa pääurakoitsija. 
 
4.2 MUUT VAKUUTUKSET 
 
Urakoitsijat ovat velvolliset korvaamaan aiheuttamansa vahingon rakennuttajalle sekä 
kolmannelle henkilölle. Vahingon varalle urakoitsijoiden on otettava tämän kattava va-
kuutus. Lainmukaiset vakuutukset henkilöistä, jotka työmaalla olevina ovat työsuh-
teessa urakoitsijoihin, kuuluvat urakoitsijoiden suoritettaviin kuluihin. 
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5. URAKKA-AIKA 
 
Rakentamis- ja valmistumisaika on ilmoitettu tarjouspyynnössä. Urakoitsijoiden tulee 
huomioida, että seurakuntasali ja siihen liittyvät tilat, mukaan luettuina sosiaalitilat, tu-
lee olla seurakunnan käytössä vielä pääsiäisenä 2013. Pääurakoitsija laatii rakentamisen 
yleisaikataulun yhteistyössä muiden urakoitsijoiden kanssa kahden viikon kuluessa so-
pimuksen allekirjoittamisesta. Aikataulu hyväksytetään rakennuttajalla. LVI-laitteiden 
koekäytölle, mittauksille ja säädöille on varattava riittävä aika. 
 
6. VIIVÄSTYSSAKKO 
 
Jokaiselta työpäivältä, jonka urakan täyttäminen myöhästyy sopimuksen mukaisista val-
mistumisajoista, rakennuttajalla on oikeus saada pääurakoitsijalta sopimussakkoa 0,05 
prosenttia arvonlisäverottomasta urakkasummasta, kuitenkin enintään 75 työpäivältä. 
 
7. URAKKASUMMAN MAKSAMINEN 
 
Rakennusaikaisen rahoituksen järjestämiseksi sopimukseen liitetään maksuerätaulukko. 
Sitä laadittaessa otetaan ensimmäiseksi eräksi viisi prosenttia ja viimeiseksi eräksi noin 
kymmenen prosenttia urakkasummasta. Maksuerätaulukossa mainitut maksuerät makse-
taan 14 vuorokauden kuluessa työn asianmukaisesta hyväksymisestä. Viimeinen mak-
suerä maksetaan, kun vastaanottotarkastus on suoritettu ja sen edellyttämät korjaustyöt 
on tehty ja kokonaisuudessaan hyväksytty, urakoitsija on jättänyt rakennuttajan hyväk-
symän takuuajan vakuuden sekä suorittanut muut urakka-asiakirjoissa mainitut velvoit-
teet.  
Rakennuttaja maksaa sivu-urakoiden maksut suoraan sivu-urakoitsijalle pääurakoitsijan 
ja rakennuttajan valvojan hyväksymää laskua vastaan. 
 
8. INDEKSIN VAIKUTUS URAKKASUMMAAN 
 
Urakkahintaa ei sidota mihinkään indeksiin. 
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9. RAKENNUTTAJAN VAKUUDEN ANTOVELVOLLISUUS 
 
Rakennuttaja ei aseta vakuutta. 
 
10. MUUTOS- JA LISÄTYÖT SEKÄ NIIDEN VAIKUTUS URAKKASUM-
MAAN 
Sopimukseen liitetään arvonlisäverollinen tuntihinta. Tuntihintaa käytetään pohjana 
mahdollisia muutos- ja lisätöitä hinnoiteltaessa. 
Työtä koskeviin tuntihintoihin tulee sisällyttää kaikki työhön liittyvät palkka- ym. kus-
tannukset, myös yleiskustannukset. 
Muilta osin noudatetaan YSE 1998 määräyksiä. 
 
11. KUSTANNUSTASON MUUTTAMINEN 
 
Urakkahinnat ovat kiinteät. 
 
12. LUVAT JA TARKASTUKSET 
 
12.1 VIRANOMAISTEN LUPIEN HAKEMINEN 
 
Rakennuttaja hankkii tarvittavat viranomaisten luvat. 
 
12.2 ALOITUSKOKOUS 
 
Rakennusvalvonnan / rakennusluvan edellyttämä aloituskokous pidetään välittömästi ra-
kennustöiden aloitusvaiheessa. Kokoukseen osallistuvat rakennusvalvonnan, rakennut-
tajan, urakoitsijan / urakoitsijoiden edustajat ja vastaava suunnittelija. Kokouksen pu-
heenjohtajana toimii rakennusvalvonnan edustaja ja sihteerinä työmaan valvoja. Ko-
kouksen kutsuu koolle pääurakoitsija.  
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12.3 TARKASTUKSET 
 
Urakoitsija sitoutuu työn suorituksessa noudattamaan asetusten, eri viranomaisten ja jul-
kisten laitosten, kuten vesi- ja energialaitoksen sekä palo- ja rakennustarkastusviran-
omaisten määräyksiä ja sääntöjä. 
Urakoitsija on velvollinen hoitamaan yhteydenpidon viranomaisiin ja ilmoittamaan ra-
kennuttajalle kaikista rakennusjärjestyksen edellyttämistä sekä viranomaisten vaatimista 
katselmuksista, tarkastuksista ja mittauksista. Kustannukset näistä kuuluvat kunkin ura-
kan urakkasummaan. 
 
13. SUUNNITELMAT 
 
13.1 URAKOITSIJOIDEN HANKINTAAN JÄÄVÄT PIIRUSTUKSET 
 
Piirustuksista on mainittu eri työselityksissä. 
 
13.2 TÄYDENTÄVIEN ASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN 
 
Rakennuttaja toimittaa suunnittelijoiden laatimia rakennuttajan hyväksymiä piirustuksia 
kopioina urakoitsijoille 4 sarjaa tai aloituskokouksessa sovittu määrä. Ylimääräisten sar-
jojen kopiointikulut kuuluvat urakoitsijoille. 
 
13.3 SUUNNITELMIEN SITOVUUS JA VALMIUS 
 
Rakennuttaja vastaa laskenta-asiakirjojen ja niissä ilmoitettujen tietojen paikkansapitä-
vyydestä seuraavin poikkeuksin: 
- putkilinjojen sekä vanhojen lattioiden ja rakenteiden korkeusasemat 
ja sijainti ovat ohjeellisia, korkeudet ja sijainnit on todettava työpai-
kalla; 
 
- vanhoihin verkostoihin mahdollisesti liittyvien viemäreiden yms. 
korkeudet on määriteltävä asennustyön yhteydessä; 
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- anturoiden, pilarien, palkkien yms. vaatimat LVI-linjojen reittimuu-
tokset katsotaan sisältyvän urakkahintaan; 
 
- mikäli tarjoukseen sisältyvät koneet ja laitteet eivät täytä asetettuja 
melutasovaatimuksia, vastaa urakoitsija niistä toimenpiteistä, jotka 
vaaditaan melutason alentamiseen asetetulle tasolle; 
 
- myös urakoitsijoiden tulee verrata suunnitelmat keskenään. 
 
Laskenta-asiakirjat vastaavat ajankohdan suunnittelutilannetta ja suunnitelmia täydenne-
tään asiakirjoissa ilmoitetun ja tarpeen vaatimusten mukaan. Laskenta-asiakirjat katso-
taan niin valmiiksi, että myös yksityiskohdat on niistä voitu laskea riittävällä tarkkuu-
della, eivätkä täydentävät suunnitelmat näin ollen oikeuta lisälaskutukseen. 
 
14. TARVIKKEIDEN TOIMITTAMINEN URAKOITSIJOIDEN KÄYTTÖÖN 
 
Rakennuttaja hankkii ja asennuttaa keittiön laitteet ja varusteet. Pääurakoitsija aikatau-
luttaa ja valvoo rakennuttajahankintojen asennukset omaan urakkaansa limitettynä. 
Keittiölaitteiden vesi- ja viemärikytkentöjen varaukset asennustarvikkeineen kuuluvat 
pääurakkaan. 
 
15. MUUT URAKKAKOHTEESSA SAMANAIKAISESTI SUORITETTAVAT 
TYÖT 
 
Rakennuttajan toimesta hankitaan ja asennetaan keittiön uudet laitteet ja varusteet. 
 
16. URAKOITSIJAN EDUSTUS URAKKAKOHTEESSA 
 
YSE 1998:n mukaan. 
Kohteessa tulee olla koko työn ajan rakennusluvan edellyttämä KVV-työnjohtaja. Ra-
kennuttaja huolehtii työmaalle vastaavan työnjohtajan. 
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17. VALVONTA 
 
Valvonta suoritetaan YSE 1998:n mukaisesti. 
 
18. TYÖMAAKOKOUKSET 
 
YSE 1998:n mukaan, tarvittaessa. 
 
19. ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 
 
Rakennuttaja osallistuu mahdollisen YSE 1998 20 §:n tarkoittaman ylivoimaisen esteen 
vuoksi syntyneiden kustannusten korvaamiseen YSE 1998 50 § mukaisesti. 
 
Kauppanimellä urakka-asiakirjoissa mainitut tarvikkeet, koneet, laitteet ym. ovat tar-
jouksen pohjana. Ko. tarvikkeet, koneet, laitteet ym. voidaan korvata, ellei toisin ole 
mainittu ja rakennuttajan sekä suunnittelijan siihen suostuessa ominaisuuksiltaan ja laa-
dultaan vastaavilla tarvikkeilla, koneilla, laitteilla ym. Urakoitsijan tulee osoittaa vastaa-
vuus. 
Jos rakennuttaja katsoo em. vastaavan tarvikkeen, koneen, laitteen tms. vaativan hyväk-
sytyksi tullakseen tehtyjen suunnitelmien uudelleen suunnittelua, kuuluu tämä suunnit-
telutyö urakoitsijan hankintaan. Vastuu kuitenkin jää aina vaihtoa esittäneelle. 
 
Sunnuntai- ja pyhäpäivinä työskentely on ehdottomasti kielletty. 
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20. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN 
 
Sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyys määräytyy YSE 1998 13 §:ssä mainitun mu-
kaisesti paitsi että urakkaneuvottelumuistiot, tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen anta-
mista annetut kirjalliset lisäselvitykset sekä urakkaohjelma ovat ennen yleisiä sopimus-
ehtoja. Sopimusta koskevat mahdolliset riitaisuudet jätetään Turun käräjäoikeuden rat-
kaistaviksi. 
 
 
 
 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ 
  Kiinteistötoimisto 
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URAKKASOPIMUS 
 
Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 
 
 
Rakennuskohde  Martin seurakuntatalon putkistosaneeraus 
   Temppelikatu 1 
   20810 Turku 
 
Urakkasopimus  Pääurakkana oleva LVV-urakka 
 
 
 
1 SOPIJAPUOLET 
 
Tilaaja   Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, kiinteis-
tötoimisto 
 
Tilaajan edustajat 
 
Sopimusasioissa:  kiinteistöjohtaja Seppo Kosola 
 
Työsuoritukseen liittyvissä asioissa: tekninen isännöitsijä Minna Männikkö 
   työpäällikkö Antti Lehtikankare 
 
 
Pääurakoitsija  LVI-työ Iso-Kouvola Oy 
 
Urakoitsijan edustajat 
 
Sopimusasioissa:  Petri Iso-Kouvola 
 
Työsuoritukseen liittyvissä asioissa: Petri Iso-Kouvola 
 
 
 
2 MUUT OSAPUOLET 
 
Rakennuttaja  Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 
 
 
Rakennuttajakonsultti  Ei ole 
 
 
Pääurakoitsija  LVI-työ Iso-Kouvola Oy 
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Työmaan johtovelvollisuuksista pääurakoitsija 
vastaava (päätoteuttaja)   
 
 
 
Työmaapalveluista vastaava pääurakoitsija 
 
 
 
Alistetut sivu-urakoitsijat Ei ole 
 
 
Muut urakoitsijat ja tilaajan hankinnat  
   
Rakennusaputyöt ja sähkötyöt tehdään laskutyönä suoran rakennuttajan tilaamana. 
Keittiön uudet laitteet ja varusteet ovat rakennuttajan hankintana  
  
 
3 SOPIMUSEHDOT JA KÄSITTEISTÖ 
 
Tässä urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimus- 
ehtoja YSE 1998, joihin tämä sopimuslomake perustuu. 
Rakennusurakan yleisistä sopimusehdoista käytetään jäljempänä nimitystä YSE. 
 
 
 
4 URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS 
 
 
Urakan kohde   
Martin seurakuntatalon putkistosaneeraus 
Temppelikatu 1 20810 Turku 
 
 
 
Pääsuoritusvelvollisuus  
Työ käsittää rakennuksen putkistosaneerauksen tekemisen laitteineen ja kuljetuksineen  
täysin valmiina, paikoilleen asennettuna ja käyttökuntoon säädettynä. Viite YSE 1 § 
 
 
 
 
 
Sivuvelvollisuudet 
Viite YSE 2 § 
Pääurakoitsijan sivuvelvollisuudet määräytyvät ensisijaisesti urakkaohjelman ja YSE 2 §  
mukaisesti.  
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Työmaapalvelut 
Viite YSE 3 § 
Pääurakoitsija vastaa työmaapalveluista ensisijaisesti urakkaohjelman ja YSE 3 §  
mukaisesti.  
     
 
Työmaan johtovelvollisuudet  
Viite YSE 4 § 
Pääurakoitsija vastaa työmaan johtovelvollisuuksista ja rakennusluvan edellyttämän 
KVV-työnjohtajan tehtävistä. Rakennusluvan edellyttämä vastaavan työnjohtajan tehtä-
vät hoitaa rakennusaputöistä vastaava, erillinen rakennusurakoitsija. 
 
 
5 SOPIMUSASIAKIRJAT 
Viite YSE 12 §   
Urakassa noudatetaan tätä sopimusta ja siihen liittyviä jäljempänä lueteltuja sopimus-
asiakirjoja. 
 
Viite YSE 13 §  
Asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys. 
 
 
Urakka-asiakirjaluettelo 
 
A. Kaupalliset asiakirjat:  
Asiakirjan nimi  Liite nro Päiväys 
 
Urakkasopimus 
Tarjouspyyntö  1 15.1.2013 
Urakkaohjelma  2 15.1.2013 
Rakennuttajan työturvallisuusasiakirja 3 
Asbestikartoitusraportti  4 
YSE 1998   5 
Maksuerätaulukko  6 
Urakoitsijan päivitetty  
tilaajavastuuraportti   7  
Urakkatarjous  8 18.2.2013 
 
 
B. Tekniset asiakirjat:   
Asiakirjan nimi  Liite nro Päiväys 
    
LVI-työselitys  9 1.11.2012 
Sopimuspiirustukset   
– LVI-piirustukset  10 1.11.2012 
– arkkitehtipiirustukset  11 1.10.2012 
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6 TILAAJAN MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS 
 
 
Lupien hankkiminen 
Viite YSE 8 § 
Kohteelle on myönnetty rakennuslupa 
 
 
Suunnitelmien toimittaminen 
Viite YSE 8 § 
Urakkaohjelman mukaan 
   
Tilaajan teettämät muut työt ja hankinnat    
Viite YSE 7 § ja 8 § 
Rakennusaputyöt ja sähkötyöt tehdään laskutyönä suoran rakennuttajan tilaamana. 
Keittiön uudet laitteet ja varusteet ovat rakennuttajan hankintana. 
Rakennuttaja on teettänyt kohteessa asbestikartoituksen ja sen perusteella rakennuttaja 
teettää asbestipurun ennen urakan aloittamista.   
  
 
7 LAADUNVARMISTUS 
YSE 9 § ja 10 § mukaisesti 
 
 
 
8 URAKKA-AIKA    
Urakoitsija voi aloittaa työt kohteessa 2.4.2013 ja niiden tulee olla täysin valmiina vii-
meistään 30.11.2013 
 
 
9 VIIVÄSTYSSAKKO 
Viite YSE 18§ 
Urakkasuorituksen viivästyessä kohdassa 8 mainitusta määräajasta tilaaja on oikeutettu saamaan 
pääurakoitsijalta viivästyssakkoa 0,05 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta kultakin työpäi-
vältä, kuitenkin enintään 50 työpäivältä.  
Työpäivällä tarkoitetaan arkipäiviä maanantaista perjantaihin. 
 
 
10 TAKUUAIKA 
Viite YSE 29 §  
Takuuaika on 24 kuukautta kohteen hyväksytystä vastaanotosta. 
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11 VAKUUDET 
 
Urakoitsijan vakuudet 
Viite YSE 36 § 
Työnaikaiseksi vakuudeksi urakoitsija antaa pankin tai vakuutuslaitoksen myöntämän 
rakennuttajan hyväksymän vakuuden, joka on 10 % arvonlisäverottomasta urakkasum-
masta, eli 7339 €. Vakuuden tulee olla voimassa 3 kuukautta yli valmistumisajan. 
 
Takuuaikaiseksi vakuudeksi urakoitsija antaa pankin tai vakuutuslaitoksen myöntämän 
rakennuttajan hyväksymän vakuuden, joka on 2 % arvonlisäverottomasta urakkasum-
masta, eli 1468 €. Vakuuden tulee olla voimassa 3 kuukautta yli takuuajan. 
 
 
 
Tilaajan vakuudet 
Viite YSE 37 §  
Tilaaja ei aseta vakuutta 
 
 
12 VAKUUTUKSET 
Viite YSE 38 §  
Vakuutukset urakkaohjelman 4. kohdan mukaisesti 
 
       
 
13 URAKKAHINTA 
Viite YSE 39 § 
Urakkasuoritusta vastaan tilaaja maksaa pääurakoitsijalle kiinteän urakkahinnan 91.000 € alv. 
24 % 
 
 
14 URAKKAHINNAN MAKSAMINEN 
Viite YSE 40 § 
Urakkahinta maksetaan liitteenä olevan maksuerätaulukon mukaisesti. 
 
 
15 HINTASIDONNAISUUDET 
Viite YSE 48 §, 49 §   
Urakkahintaa ei sidota mihinkään indeksiin 
 
 
16 SUUNNITELMIEN MUUTTAMISEN VAIKUTUS URAKKAHIN-
TAAN 
YSE 44 §, 47 § 
Urakkaohjelman 10. kohdan mukaisesti 
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17 OMISTUSOIKEUS 
 
YSE 51 §, 52 §, 53 § mukaisesti 
 
   
18 LISÄ- JA MUUTOSTÖIDEN TILAAMINEN 
 
YSE 59§   
Lisä- ja muutostöistä on oikeutettu tilaamaan kiinteistöjohtaja Seppo Kosola 
 
YSE 46 §, 59§   
Lisä- ja muutostyöt on hyväksytettävä ennen tilaamista työmaakokouksessa 
 
YSE 59 § 4.  
Pienistä ja kiireellisistä muutostöistä voi päättää työmaavalvoja tekninen isännöitsijä Minna  
Männikkö tai työpäällikkö Antti Lehtikankare  
 
 
19 VALVONTA  
Viite YSE 59 §    
Viite YSE 60 § 
Tilaajan valvojana toimii tekninen isännöitsijä Minna Männikkö apunaan työpäällikkö Antti  
Lehtikankare. 
 
       
 
20 TYÖNJOHTO   
Viite YSE 56 § 1. 
Viite YSE 56 § 2. 
Työnjohto urakkaohjelman 16. kohdan mukaisesti 
   
 
 
21 TYÖSUOJELU  
Viite YSE 57 § 
Työsuojelusta vastaa pääurakoitsija. Kohteen työturvallisuus koordinaattorina toimii  
tekninen isännöitsijä Minna Männikkö. 
    
 
 
22 YHTEISET TOIMITUKSET 
Viite YSE 66 § 
Työmaakokouksia pidetään tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran kuukaudessa. 
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23 MUUT SOPIMUSASIAT / ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 
 
Kauppanimellä urakka-asiakirjoissa mainitut tarvikkeet, koneet, laitteet ym. ovat tar-
jouksen pohjana. Ko. tarvikkeet, koneet, laitteet ym. voidaan korvata, ellei toisin ole 
mainittu ja rakennuttajan sekä suunnittelijan siihen suostuessa ominaisuuksiltaan ja laa-
dultaan vastaavilla tarvikkeilla, koneilla, laitteilla ym. Urakoitsijan tulee osoittaa vastaa-
vuus. 
 
Jos rakennuttaja katsoo em. vastaavan tarvikkeen, koneen, laitteen tms. vaativan hyväk-
sytyksi tullakseen tehtyjen suunnitelmien uudelleen suunnittelua, kuuluu tämä suunnit-
telutyö urakoitsijan hankintaan. Vastuu kuitenkin jää aina vaihtoa esittäneelle. 
 
Sunnuntai- ja pyhäpäivinä työskentely on ehdottomasti kielletty. 
 
 
 
24 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN 
Viite YSE 92 § 
Sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten kes-
kinäisten neuvottelujen avulla. Mikäli yhteisymmärrystä ei saavuteta, riitaisuudet jäte-
tään Varsinais-Suomen käräjäoikeuden ratkaistaviksi.  
 
Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, toinen tilaajalle ja toinen 
urakoitsijalle. 
 
 
Turku 
 
 
Tilaaja:     
 
 
Urakoitsija: 
 
 
Todistajat 
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Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 
Kiinteistötoimisto    PÖYTÄKIRJA 
 
 
MARTIN SEURAKUNTATALON PUTKISTOSANEERAUS   
ALOITUSKOKOUS 
 
Aika: 13.3.2013  kello 14.00 
Paikka: Martin seurakuntatalo 
Läsnä: Seppo Kosola Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, pj 
 Antti Lehtikankare Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, siht. 
 Tuula Kallio  Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 
 Jaakko Rautanen L-P-R Arkkitehdit Oy 
 Jukka Sarkki  Ins.tsto Sarkki Oy 
 Mikko Luostarinen LVI-Työ Iso-Kouvola Oy 
 Jukka Laakso Martekka Oy 
 Timo Halsvaha Martekka Oy 
 Teppo Ruusu RT-Sähköasennus Oy 
 Markku Roos Asbestmen Oy 
 Mika Vihervirta Asbestmen Oy 
 
1§ 
Kokouksen avaus. 
 Seppo Kosola avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. 
 Kokouksen osallistujat esittelivät itsensä. 
 
2§ 
Puheenjohtajan ja sihteerin valinta. 
Seppo Kosola toimi kokouksen puheenjohtajana ja Antti Lehtikankare sih-
teerinä. 
 
3§ 
Vastaavan työnjohtajan nimeäminen. 
Rakennusluvan edellyttämänä vastaavana työnjohtajana tulee toimimaan 
Timo Halsvaha Martekka Oy:stä.  Hakemusta ei ole vielä jätetty rakennus-
valvontaan. 
 
4§ 
KVV-työnjohtajan nimeäminen. 
Rakennusluvan edellyttämänä kvv-työnjohtajana tulee toimimaan Mikko 
Luostarinen LVI-Työ Iso-Kouvola Oy:stä. Hakemusta ei ole vielä jätetty 
rakennusvalvontaan. 
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5§ 
Asbestipurku. 
Asbestipurkutyön suorittajaksi on suullisesti sovittu Asbestmen Oy. Yh-
teyshenkilönä on Mika Vihervirta. Asbestmen Oy toimittaa saadun tunti-
hintatarjouksensa myös kirjallisena 14.3.2013 mennessä, jonka jälkeen 
kiinteistötoimisto lähettää tilausvahvistuksen. Tilaajavastuulain mukaiset 
asiakirjat on saatu.  
 
Asbestipurkutöistä on tehty viranomaisille ilmoitus, jossa ilmoitetaan työt 
alkavaksi 14.3.2013. Työt kuitenkin aloitetaan 18.3.2013. 
Martekka Oy aloittaa tilojen tyhjennystyöt myös 18.3.2013. 
 
6§ 
Aikataulu ja työjärjestys. 
Työt alkavat 18.3.2013 asbestipurku- ja tyhjennystöillä. Pääurakkaan kuu-
luvat työt aloitetaan urakkasopimuksen allekirjoituksen jälkeen ja aika-
taulu määritellään urakkasopimuksessa. Pääurakoitsija, rakennusurakoit-
sija ja sähköurakoitsija laativat yhdessä aikataulun, jonka pohjalta Minna 
Männikkö laatii tiedotteen asukkaille. Asuntoon tulosta ilmoitetaan viikko 
aikaisemmin. 
 
 
7§ 
Työmaajärjestelyt. 
Martekka toimittaa vuokrakontin, joka vuokrataan seurakuntayhtymän so-
pimuskumppanilta Cramo Oy:ltä, sekä oman työmaaparakkinsa tontille 
viikolla 12. Konttiin varastoidaan myös asukkaiden tavaroita remontin 
ajaksi. Pääurakoitsija voi myös käyttää näitä. Martekka hankkii jätelavan 
purkujätteille ja metallijätteille. Pienempiä jätteitä voidaan laittaa kiinteis-
tön jäteastioihin. Pysäköinti pihalla kielletään, jolloin asukkaiden tulee py-
säköidä autonsa kadulle. Tästä tulee tiedottaa asukkaille. Työmaan autot 
pysäköidään kirkon pihalle. Minna Männikkö laatii asemapiirrokseen py-
säköintialuekartan. 
 
8§ 
Kohteen suunnitelmat sekä mahdolliset suunnittelutarpeet. 
Rakennuslupa- ja laskentasuunnitelmiin on tehty muutos seurakuntasalin 
wc:den osalta. LVI-suunnittelija tekee muutokset omiin suunnitelmiinsa ja 
toimittaa ne rakennusvalvontaan. Arkkitehtisuunnitelmien muutos toimite-
taan rakennusvalvontaan urakan loppuvaiheessa, jolloi tiedetään kaikki 
työn aikana tulleet muutokset. LVI-suunnittelija toimittaa kolme sarjaa 
korjattuja suunnitelmia Minna Männikölle, joka toimittaa ne työmaalle. 
Matti Leppä Oy laatii sähkösuunnitelmat, mutta suunnittelu on vielä kes-
ken. 
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9§ 
Rakennusvalvonnan edellyttämät aloituskokoukset. 
Rakennusluvassa edellytetään aloituskatselmusta, jonka tilaa pääurakoit-
sija. Rakennusurakoitsija toimittaa kaupungille rakennusluvan edellyttä-
män jäteselvityksen. 
 
10§ 
Muut asiat. 
Rakennuttaja luovutti viralliset LVI-suunnitelmat pääurakoitsijalle, sekä 
urakkasopimusluonnoksen. 
Työmaavalvonnan hoitavat tekninen isännöitsijä Minna Männikkö ja työ-
päällikkö Antti Lehtikankare. Työmaakokousten puheenjohtajana toimivat 
kiinteistöjohtaja Seppo Kosola tai työpäällikkö Antti Lehtikankare. 
Seurakuntatalossa työskenteleville tiedotetaan työn aiheuttamasta mete-
listä. 
 
Urakoitsijoille ilmoitettiin, että työskentely sunnuntaisin ja pyhäpäivi-
sin on ehdottomasti kielletty. 
 
Urakkasopimus allekirjoitetaan perjantaina 5.4.2013 kello 11.00 seurakun-
tayhtymän toimitalossa. 
 
11§ 
Kokouksen päättäminen. 
 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.45. 
 
 
 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 
 
 
Antti Lehtikankare 
Sihteeri 
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Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 
Kiinteistötoimisto   PÖYTÄKIRJA 
 
MARTIN SEURAKUNTATALON PUTKISTOURAKKA 
 
 
VASTAANOTTOTARKASTUS 
 
Asia: Vastaanottotarkastus 
Aika: 17.1.2014 kello 10.00 
Paikka: Martin seurakuntatalo 
Läsnä: Minna Männikkö Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 
 Timo Halsvaha Martekka Oy, vastaava työnjohtaja 
 Mikko Luostarinen LVI-työ Iso-Kouvola Oy, KVV-työnjohtaja 
 
 
 
 
1. Tarkastuksen kohde ja valmistuminen. 
Kyseessä on vastaanottotarkastus koskien Martin seurakuntatalon putkis-
tosaneerauksen LVV-urakkaa. 
Urakkasopimus oli allekirjoitettu 18.4.2013. 
Kohteen sopimuksenmukainen valmistumisajankohta oli 30.11.2013, 
mutta muiden rakennusteknisten ongelmien johdosta uudeksi valmistumis-
ajankohdaksi on yhteisesti sovittu 31.3.2014 ilman myöhästymissakkoja. 
 
2. Viranomaisten tarkastukset. 
KVV-katselmus suoritettiin 17.3.2014 
 
3. Virheet ja puutteet. 
 Virheitä tai puutteita ei esiintynyt. 
 
4. Tarkastuksen tulos. 
 Rakennuttaja hyväksyi kohteen työt vastaanotettavaksi. 
 
5. Takuuaika. 
 Vastaanotetun urakan takuuaika alkaa 17.1.2014 ja päättyy 16.1.2016. 
 
6. Taloudelliset asiat. 
Urakoitsija on luovuttanut rakennuttajalle yhdistetyn työajan ja takuuajan 
vakuuden. Työnaikainen vakuus on 7339 € ja takuuajan vakuus on 1468 € 
Rakennuttaja luovuttaa yhdistetyn vakuuden takuuajan loputtua. 
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7. Muut asiat. 
 Ei esitetty. 
 
8. Pöytäkirjan allekirjoittaminen. 
Pöytäkirjan allekirjoittavat rakennuttajan puolesta Minna Männikkö  
Urakoitsijan puolesta allekirjoittaa Mikko Luostarinen. 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi: 
 
 
 
Minna Männikkö 
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 
 
 
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty, 
 
Turussa _____._____.2014 
 
 
 
 
Mikko Luostarinen      
LVI-työ Iso-Kouvola Oy    
     
 
 
